

## Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 21.07.2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Mesto Bytča</b>
Sídlo	Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
Štatutárny zástupca	Ing. Miroslav Minárčík, primátor
IČO,	00 321 192
DIČ	2020626399
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN	SK10 0200 0000 0037 6384 5953
Osoba oprávnená rokovať	
• vo veciach technických	Ing. Anton Kotešovský
Kontakt	0905 692 286

(ďalej len „Objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>HUPRO SYSTEMS SE</b>
Sídlo	Štrkova 971/10E, 010 01 Žilina
IČO	51 206 161
DIČ	2120629830
IČ DPH	SK2120629830
Zapísaný v Obchodnom registri	Okresného súdu Žilina, oddiel Po, vložka č. 10639/L
Zastúpený	Miroslav Kovalčík, predseda predstavenstva Ing. Boris Jurga, člen predstavenstva
Bankové spojenie	VUB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN	SK03 0200 0000 0039 0796 6157
Osoba oprávnená rokovať	
• vo veciach zmluvných	Miroslav Kovalčík, predseda predstavenstva a Ing. Boris Jurga, člen
• vo veciach technických	Ing. Boris Jurga, člen predstavenstva, Ing. Marián Melišek
Kontakt	Ing. Boris Jurga – 0905 803 525, jurga@huprohaly.sk Ing. Marián Melišek - 0905 936 361

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### čl. I.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.07.2020 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela - „**Športovej haly v Bytči**“, (ďalej len „Dielo“) podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a následne dňa 15.12.2021 dodatok č. 1 ku Zmluve a dňa 25.02.2022 dodatok č. 2 ku Zmluve. V súlade s ustanovením čl. VIII Zmluvy a na základe žiadosti Zhotoviteľa zo dňa 15.02.2022 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie diela zo dňa 21.07.2020 v znení podľa čl. II tohto dodatku č.3 Zmluvy.

### čl. II.

**2.1 Čl. V. Zmluvy, Termín plnenia a miesto plnenia sa dopĺňa o nový bod 5.6, ktorý znie nasledovne**

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene termínu dokončenia a odovzdania diela – „**Športová hala v Bytči**“, t.j. na predĺžení termínu dokončenia a odovzdania diela a to v lehote do 30.04.2022

2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týkajúce sa predmetu Diela a rozsahu plnenia uzatvorením tohto Dodatku č 3 ZoD zo dňa 21 07 2020, nie sú dotknuté.

### čl. III.

3.1 Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou alebo týmto Dodatkom č 3 k Zmluve výslovne neupravené, sa spravujú ustanovenia Obchodného zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike

3.2. Obidve zmluvné strany si tento Dodatok č 3 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú

3.3. Tento Dodatok č 3 k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.4 Tento Dodatok č 3 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča

3.5. Uzatvorenie tohto Dodatku č 3, a jeho podstatné náležitosti obsiahnuté v článku II. tohto Dodatku Č. 3 k Zmluve boli prerokované mestským zastupiteľstvom v Bytči a schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Bytči č 36/2022 dňa 24.02.2022.

V Bytči dňa 3.3.2022  
Za objednávateľa

V Žiline, dňa 3.3.2022  
Za zhotoviteľa

Ing. Miroslav Minárčík  
primátor mesta Bytča

Miroslav Kovalčík, predseda predstavenstva  
Ing. Boris Jurga, člen predstavenstva